



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (093508/2017)
AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO

DATA: 27/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,77% (HORA)
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 69,88% (MÊS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	FÍSICO	DIAS	FÍSICO	DIAS	FÍSICO	DIAS
							30		60		90
1	PLACA DA OBRA	UN	1,00	R\$ 978,28	R\$ 978,28	1	R\$ 978,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2	MÓDULO SANITÁRIO - TIPO 3	UN	7,00	R\$ 17.320,08	R\$ 121.240,59	2	R\$ 34.640,16	2	R\$ 34.640,16	3	R\$ 51.960,27
VALOR GLOBAL					R\$ 122.218,87		R\$ 35.618,44		R\$ 34.640,16		R\$ 51.960,27
						VALORES ACUMULADOS R\$					

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

TAVARES/RS

Local

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES

CREA/CAU: CREA/RS054236

ART/RRT: 13039943