



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Licitações e Compras

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2024

De acordo com o processo administrativo nº 384/2025 de 17/02/2025 da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 124, I, da Lei Federal 14.133/21.

O **MUNICÍPIO DE TAVARES**, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, nesta cidade, CNPJ nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **GILMAR FERREIRA DE LEMOS**, inscrito no CPF nº 551.010.380-91, Carteira de Identidade nº 3041843421, expedida pela SSP/RS, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **COSTA CARDOZO EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.833.161/0001-17, com endereço na AV. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23373, CEP 94.380-000, Glorinha/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, na melhor forma de direito RESOLVEM firmar o presente Termo aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO DE ITENS E VALORES

O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valores e itens do contrato original no percentual de 14,535%, o que equivale a quantia de **R\$ 43.656,67 (quarenta e três mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)**, conforme tabela abaixo:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	Un.	Instalação de tesouras metálicas com perfis 100 x 0,40 x 2,25m.	R\$ 865,00	R\$ 1.542,83	R\$ 2.407,83	R\$ 2.407,83
02	83	m²	Execução de terçamento com perfis 1,00 x 0,40 x 2,25m pintadas e instaladas.	R\$ 42,15	R\$ 39,98	R\$ 82,13	R\$ 6.816,79
03	130,5	m²	Instalações de telhas aluzinco sem EPS, fechamento entre lavanderia e berçário.	R\$ 54,20	R\$ 20,67	R\$ 74,87	R\$ 9.770,54
04	43	m	Instalação de algerosas entorno dos berçários.	R\$ 55,10	R\$ 25,99	R\$ 81,09	R\$ 3.486,87
05	507,09	kg	Estrutura treliçada para cobertura, com perfis metálicos	R\$ 9,89	R\$ 11,67	R\$ 21,56	R\$ 10.932,86
06	74	ml	Instalações de calha na parte frontal do telhado fixados com suportes metálicos em toda extensão do telhado com esperas para tubos de queda 100mm.	R\$ 87,00	R\$ 33,21	R\$ 120,21	R\$ 8.895,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Licitações e Compras

07	56	m	Tube de PVC 100mm para retirada das águas de calha e direcionadas para calçadas.	R\$ 13,20	R\$ 10,84	R\$ 24,04	R\$ 1.346,24
VALOR TOTAL							R\$ 43.656,67

Justifica-se esse percentual de aumento do presente Termo Aditivo devido a decisão de aumentar a quantidade da cobertura inicial prevista, para que abrangesse o parquinho e a área de serviços que não estavam no projeto inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Tavares, 23 de abril de 2025.

**COSTA CARDOZO EDIFICAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA**
Contratada

GILMAR FERREIRA DE LEMOS
Prefeito Municipal
Contratante

KETLYN DA SILVA AMARAL
Secretária Municipal de Educação

Examinado e Aprovado
GUILHERME OLIVEIRA COSTA
Procurador Jurídico do Município
OAB/RS nº 87.415

Testemunhas:

1. Leandro Faustino Riquinho
CPF nº 039.837.860-65

2. Michele da Silva Alexandre
CPF nº 041.662.780-37